

Cronologia eventi Scuola Matteucci

A cura del Comitato genitori Campi Centro - Aggiornamento dicembre 2012

13/04/2010-A seguito della verifica del Provveditorato alle opere pubbliche su gli elementi non strutturali delle scuole il 1°Piano della Matteucci e la palestra vengono dichiarati inagibili per problematiche legate al controsoffitto e al tetto .

I genitori esprimono forte perplessità per questa verifica visto che la scuola è stata costruita durante il periodo fascista ed è identica a tante altre che non sono state chiuse (vedi la scuola elementare di Signa).

I ragazzi del 1°piano della Matteucci vengono trasferiti immediatamente in via Verdi (senza che sia fatto nessun adeguamento (servizi igienici insufficienti, sbarre alle finestre, imbiancatura, impianto elettrico, tende, piattole , scarafaggi etc. etc.). Professori e personale Ata eccezionali rendono "possibile" la conclusione dell'anno scolastico.

Il Sindaco promette che se la somma necessaria per la sostituzione del controsoffitto alla Matteucci e per la sistemazione del tetto alla palestra sarà inferiore a 500000,00€ adotterà il criterio di "somma urgenza" quindi i lavori potranno partire subito a giugno e termineranno a settembre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

09/06/2010-Il sindaco e l'assessore Fossi comunicano al Consiglio di Istituto che la somma necessaria è passata da una stima di 300 000,00-400 000,00€ a 2.000.000,00€ a causa dell'adeguamento sismico dell'edificio in base al PCM 3274 del 2003; entro il 31 Dicembre 2010 tutti gli edifici pubblici dovevano essere controllati ed inseriti in una graduatoria di vulnerabilità sismica per permettere alle amministrazioni di stabilire un piano di intervento legato alla priorità.

Chini dice che ha già provveduto ad inserire nel bilancio la somma necessaria all'intervento e quindi entro il 31/07/2010 sarà disponibile il progetto esecutivo, l'aggiudicazione dei lavori avverrà entro il 31/12/2010 ed i lavori inizieranno durante l'anno scolastico con i ragazzi al piano terreno .

I genitori esprimono forti perplessità sia per i disagi che un cantiere del genere avrebbe potuto arrecare ai ragazzi per il rumore le polveri e quant'altro che per le gravi condizioni dei locali di via Verdi; l'assessore Fossi garantisce che durante il periodo estivo si provvederà a risanare via Verdi.

I genitori chiedono al sindaco con quali soldi avrebbe provveduto a tali interventi vista la condizione in cui versano le casse comunali; il sindaco risponde che ha già provveduto a richiedere al MIUR di mettere a disposizione appositi finanziamenti.

Il sindaco dice anche che la palestra sarà pronta per l'inizio dell'anno scolastico 2010/2011.

14/07/2010-I lavori non sono iniziati né in via Verdi né alla Matteucci né alla palestra. Il dirigente scolastico comunica che la presidenza e la segreteria si sposteranno alla Garibaldi per creare 2 aule ed altri spazi per togliere 2 classi da via Verdi, i lavori inizieranno alla fine del mese.

08/09/2010- Delli e Menconi dopo avere constatato che in via Verdi non era stato fatto niente di quello richiesto dal consiglio di istituto e garantito dall'amministrazione chiedono ispezione dei vigili del fuoco e dell'asl per la presunta violazione della sicurezza.

Delli e Menconi richiedono al comune copia della scheda delle condizioni statiche della Matteucci redatta nel 2003 dall'ingegnere Poggetti e dall'architetto Checcucci i quali dichiarano che "la scuola Matteucci è in buono stato di conservazione, correttamente dimensionata e in grado di opporsi efficacemente ad eventuali azioni orizzontali indotte da un sisma" ovviamente essendo stata costruita prima del 1982 non rispetta i vigenti criteri antisismici.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco si conclude con la stesura di un verbale nel quale si menzionano numerose difformità:

- Uscita di sicurezza troppo stretta
- Segnaletica insufficiente
- Impianto elettrico non a norma
- Mancanza di manicotti antincendio

Delli e Menconi chiedono udienza al sindaco il quale si nega più volte e solo dopo l'uscita di un articolo polemico sulla Nazione (09/09/2010) vengono convocati i genitori in villa Rucellai. A seguito delle rimostranze forti, determinate e ferme di quest'ultimi i lavori partiranno il successivo lunedì a soli 3 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Il braccio di ferro fra l'amministrazione comunale ed i genitori continua a causa dei lavori in via Verdi fatti con superficialità e negligenza e alla mancanza di informazioni riguardo la sistemazione della Matteucci così Delli e Menconi promuovono un'assemblea pubblica con l'amministrazione Comunale ed il Dirigente scolastico per cercare di ottenere informazioni certe su quella che da sistemazione temporanea era oramai diventata definitiva.

08/10/2010- Il Consiglio di Istituto all'unanimità chiede ufficialmente al Comune informazione tempestiva sulla sistemazione della scuola Matteucci.

15/10/2010-Assemblea pubblica presso la Limonaia di villa Montalvo.

Esplode l'exasperazione dei genitori che avevano appreso dai giornali che alla Matteucci sarebbe stato ricavato un terzo piano tramite l'abbassamento di un solaio

per la creazione di uffici comunali; intervento effettuato con i ragazzi al piano terreno durante l'anno scolastico.

L'ingegnere Vignoli illustra la perizia sulla Matteucci che risulta in buono stato di conservazione. I problemi sono il tetto della palestra ed il controsoffitto della Matteucci troppo pesante e troppo distante dal pavimento.

Per rendere la scuola di nuovo agibile un genitore muratore spiega che basterebbe:

1-Rimuovere il controsoffitto attuale

2-Ripristinare un controsoffitto leggero ad un'altezza inferiore e non ancorato al tetto

3-Rifacimento del tetto della palestra

Lavori fattibili nei tre mesi di chiusura estiva.

Questa ipotesi di intervento è anche nella perizia di Vignoli (ipotesi di intervento n°1)

22/10/2010-Il sindaco a mezzo stampa annuncia la costruzione di una nuova scuola e quindi nessun lavoro alla Matteucci .

Delli e Menconi non comprendono l'ostinazione del sindaco a non volere ripristinare l'uso del 1° piano della scuola e insospettite iniziano numerose ricerche e scoprono

1-Due interrogazioni parlamentari dell'onorevole Rosa De Pasquale al ministro della pubblica Istruzione nelle quali il comune di Campi Bisenzio chiede di potere derogare al patto di stabilità per potere reperire i fondi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio Matteucci per gli elementi non strutturali.

2-Delibera 420 del 31/03/2010 della regione Toscana che approva le direttive regionali D1.9 per la determinazione dei criteri di assegnazione dei fondi comunitari e nazionali o regionali per l'esecuzione degli interventi di prevenzione e rischio sismico negli edifici di pubblica utilità (una scuola parzialmente chiusa ha la precedenza assoluta all'acce di questi fondi!).

Delli e Menconi capiscono che la Matteucci è la "gallina dalle uova d'oro".

Continua il braccio di ferro con vari articoli di giornale.

26/11/2010-Chini chiede al Consiglio di istituto se è favorevole alla costruzione della nuova scuola pronta per l'anno scolastico 2012/2013.

Ovviamente tutti sono favorevoli anche se nutrono perplessità sulle tempistiche e sulla realizzazione stessa a causa delle varianti indipendenti dalla volontà dell'amministrazione .I dubbi e le perplessità sono rafforzati dal fatto che alcuni componenti del consiglio di istituto provenienti dal consiglio di circolo delle elementari in passato hanno visto il progetto di scuole che non sono mai state costruite.

Chini promette che durante la pausa natalizia i locali di via Verdi saranno rimbiancati e ristrutturati, il tetto della palestra verrà riparato durante l'estate ed anche la facciata della scuola.

04/02/2011-La presidente informa il consiglio di istituto che il sindaco ha comunicato a Gennaio ad un gruppo di genitori di avere ricevuto 450000,00€ per la sistemazione del tetto della palestra e per il rifacimento della facciata ma non li può spendere a causa dei tempi burocratici; il Consiglio di Istituto decide di convocare il sindaco per chiarimenti.

21/03/2011-Chini al Consiglio di Istituto conferma di avere ricevuto la somma di 450000,00€ e dice che per sistemare il tetto della palestra sono necessari 650000,00€ e con una cifra di questa entità i tempi burocratici non permettono di intervenire prima dell'estate quindi ha pensato di installare un pallone nel cortile della scuola al costo di 125000,00€.

Ovviamente Delli e Menconi non approvano e chiedono come mai non si possono accorciare i tempi burocratici visto che la palestra deve essere sistemata da 1 anno. Chini risponde che le spese vanno messe in bilancio ma il 14/09/2010 era già stata fatta una variazione di bilancio (delibera 242) con l'inserimento di 3.000.000,00€ per la sistemazione della scuola Matteucci.